



Obra
REFORMA DA PRAÇA J. FERNANDO BERNARDINO REV02

Bancos
SINAPI - 01/2021 - São Paulo
SICRO2 - 11/2016 - São Paulo
SIURB - 07/2020 - São Paulo
CPOS - 11/2020 - São Paulo

B.D.I.
24,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.523,32	100,00%		
2	PISTA DE CAMINHADA	100,00% 28.104,16	30,00%	50,00%	20,00%
3	QUADRA POLIESPORTIVA/CAMPO DE FUTEBOL	100,00% 58.533,35	50,00%	50,00%	
4	CALÇADÃO EM INTERTRAVADO	100,00% 103.625,25	60,00%	40,00%	
5	REFORMA DOS BANHEIROS	100,00% 19.945,52	10,00%	60,00%	30,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO GERAL	100,00% 48.913,90	10,00%	30,00%	60,00%
7	ÁREA DO PLAYGROUND	100,00% 8.138,03	20,00%	30,00%	50,00%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 15.112,90			100,00%
Porcentagem			39,15%	39,82%	21,03%
Custo			R\$ 111.909,94	113.851,75	60.134,74
Porcentagem Acumulado			39,15%	78,97%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 111.909,94	R\$ 225.761,69	R\$ 285.896,43

CARLOS EDUARDO TORREZAN
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS