

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**



**OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	TOTAL + BDI	1ª etapa			Prazo: 180 dias
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>	<b>sub-total</b>	<b>2.412,00</b>	2.412,00			
				100,00%			
<b>2</b>	<b>Recape</b>	<b>sub-total</b>	<b>1.329.526,33</b>	1.329.526,33			
				100,00%			
CUSTO MENSAL				R\$ 1.331.938,33			
PORCENTAGEM MENSAL				100%			
ACUMULADO				R\$ 1.331.938,33			
			<b>R\$ 1.331.938,33</b>				

ENGº CARLOS EDUARDO TORREZAN

CREA 5069819218

RESPONSÁVEL TÉCNICO

